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Leistungsmodell Objektplanung - Architektur [LM.OA.]

Leistungsmodell Objektplanung — Architektur [LM.OA.]

Die Leistungen der Objektplanung sind nach folgenden Bestimmungen zu erbrin-

gen, wobei die Anwendung im Zusammenhang mit dem Zeitstrukturmodell
[ZM] erfolgt:

Die Bearbeitung der Projekte setzt voraus, dass dem oder der Planer:in die
erforderlichen Unterlagen aus der Projektvorbereitung zur Verfigung stehen
oder Teile der in LM.VM Projektentwicklung [PE] beschriebenen Inhalte
gesondert beauftragt werden, insbesondere qualifizierte Bedarfsplanung,
Bestandserhebung nach LM.VM.PE koénnen mdgliche Projektkrisen
vermeiden.

Liegen Planungsgrundlagen in der erforderlichen Form und Qualitat nicht vor,
so kann deren Ausarbeitung bzw. Nachfiihrung nach LM.VM'PE bzw. nach
Aufwand vereinbart werden.

Die Arbeit in den Phasen ergibt erst mit der Leistungsphase LPH 5 bzw. 6
eine fur die bauliche Umsetzung notwendige Planungstiefe (Beschreibungen
und Berechnungen) und erst nach LPH 6 jene Preise, die die Bauwirtschaft
fiir das aktuelle Projekt kalkuliert. Alle Kostenaussagen davor sind Prognosen,
mit dem Risiko der Abweichung.

Die Leistungen der Planer:innen setzen eine qualifizierte Mitwirkung des oder
der Auftraggeber:in und der Ausfiihrenden in Planung und Errichtung voraus.
Planung von prototypischen Objekten kann nicht so vollstandig und nicht in
gleicher Tiefe, wie die von industriell gefertigten Produkten sein. Eine
qualifizierte ,gewerbliche® Mitwirkung der ausflihrenden Unternehmen ist
wesentlich fir den Gesamterfolg.

OA.1  Anwendungsbereich

(1) Die Leistungen Objektplanung — Architektur umfassen Leistungen fir Neu-

bauten, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierun-
gen, Instandsetzungen und Instandhaltungen.

Die fachliche Koordination und Integration der Beitrdge der Fachplaner:innen

(TW, BP, NH, BR, TA ...) ist eine wesentliche Aufgabe der Objektplanung
Architektur (OA).

(2) OA.2 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase (LPH) und enthalt Bei-

spiele fir optionale Leistungen.

(3) Optionale Leistungen sind — nicht abschlieBend — idR. nur einmal in der je-

weils ersten LPH erwahnt.

15.09.2023

« Die Leistungen zur Projektvorbereitung
sind er- forderlich,
* um den Bedarf konkreter zu erarbeiten,
um die Stabilitat der Lésungen zu
erhéhen und damit weniger Anderungen
auszuldsen,
* um im Zusammenhang mit
Bestandsanlagen konkrete Konzepte
zur Bestellung der Leis- tungsphasen
1-9 erarbeiten zu kénnen.
Der Umfang der Projektvorbereitung ist abhan-
gig von der spezifischen Situation der
Planungs- aufgabe, die in eine konkrete
Umgebung, in ei- nen konkreten Bestand
ainaanasst werden soll und (notwendiae)
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OA.2 Leistungsbild Objektplanung - Architektur, gegliedert in 9 Leistungsphasen

Leistungsmodell Objektplanung - Architektur [LM.OA.]

LPH1 Grundlagenanalyse

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Systemplanung bedeutet beurteilbare Dar-
zB:

LCA = Lifecyleanalyse = Okobilanz d) Kléren und Erlautern der wesentlichen Zusammen-
hange, Vorgaben und Bedingungen

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten,
Koordination und Integration deren Leistungen

f) Vorverhandlungen iiber die Genehmigungsfahigkeit

g) Kostenschatzung nach ON B 1801-1 (2.Ebene),

Vergleich mit dem Kostenrahmen des oder der

Auftraggeber:in und Erstellen eines Terminplans mit

den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und

Bauablaufs

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der

Ergebnisse

=z

AKS = Anlagenkennzeichungssystem
DOK.RL = Dokumentationsrichtiinie

le L
Gr gen
a) Kilaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der 1. Leistungen der Projektentwicklung/Projetvorberei-
Vorgaben oder der Bedarfsplanung des oder der tung (— LM.VM.PE)
Auftrageber:in, Analysieren der Grundlagen 2. Klaren der Planungsmethode und der
- Auftraggeber-Informations-Anforderungen [AIA]
b) Ortsbesichti
) Ortsbesichiigung . Mitwirken beim Erarbeiten eines BIM-
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersu- Abwicklungsplans [BAP]
chungsbedarf, 3. Zusammenstellen der Anforderungen aus Zertifizie-
d) Formulieren von Entscheidungsbhilfen fiir die Aus- rungssystemen
wahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter, 4. Verfahrensbetreuung, Mitwirken bei der Vergabe
A . von Planungs- und Gutachterleistungen
e) Zusammenfassen, Erléutern und Dokumentieren der | - N pr 9
. 5. BIM-Management oder BIM-Gesamtkoordination
Ergebnisse . N N
Digitale Er ung von Bestandsgebauden oder
Grundstticksinformationen
7. Prifung der BIM-Qualifikation von anderen an der
Planung fachlich Beteiligten
8. Abklaren der Anforderungen an den Datenaus-
tausch mit Behérden
LPH2 Vorentwurfsplanung
1. Aufstellen eines planungs- und abwicklungsbezo-
a) Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der genen Zielkatalogs (Programmziele)
Planung Beteiligten 2. Untersuchen alternativer Losungsansatze nach
. . . . verschiedenen Anforderungen, ggf. mehrere unter-
b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf schiedliche Modelle, ggf. Kostenbewertung
Zielkonflikte 3. Mehraufwand aufgrund unvollstandiger/nicht beauf-
c) Erarbeiten des Vorentwurfs, Untersuchen, Darstel- len tragter Fachplanungen, z.B. Grundleitungen
und Bewerten von Varianten nach gleichen An- |4 Einbeziehen der Anforderungen des vereinbarten
forderungen, Planungen im MaBstab nach Art und Zertifizierungssystems, Mitwirken/Beitragen  zur
GroRe des Objekts, idR. 1:200, exemplarische A
Details 5. Erarbeiten der Vorentwurfsunterlagen auf Grund

besonderer Anforderungen, zB. Denkmalschutz

6. Aufstellen eines Finanzierungsplanes

7.
8.

9.

~

Mitwirken bei der Kredit-/ Férdermittelbeschaffung
Durchfiihren von Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen

Anfertigen von besonderen Prasentationshilfen, die
fir die Klarung im Vorentwurfsprozess nicht
notwendig sind, zB.

- Présentationsmodelle

- perspektivische Darstellungen

- bewegte Darstellung / Animation

- Farb- und Materialcollagen

- Digitales Gelandemodell

. Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung mit

Leitpositionen einzelner Gewerke (3.statt 2. Ebene)
und / oder vertieften Terminplanung + kontrolle

. Aufstellen v. dig. Raumbiichern, Bauteilkatalogen,

Eintragen der Daten durch die jeweils zustandigen
Fachplaner:innen, MW bei AKS, DOK.RL

. Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauord-

nungsrechtlichen Nachweisen flir den vorbeu-
genden und organisatorischen Brandschutz bei
baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung,
Bestandsbauten oder im Falle von Abweichungen
von der Bauordnung

. vorgezogene Schacht-, Schlitz- und Durchbruchs-

planung bei Umbauten

Planung nach LM.VM.BIM in Modellen. Erstellen
abgeleiteter und erg. Plane, Details, LOI+LOG 200
L% rken beim Fortschreiben des BIM-Abwick-
lungsplans

Aufbereiten von digitalen Modellen anderer an der
Planung fachlich Beteiligter zur Koordination und
Integration

Erstellen eines digitalen Modells nach besonderen
Anforderungen, zB. bei Erganzungen, Nachtrégen
in AIA oder BAP

Erstellen von weitgehend integrierten, (kollisionsar
men) Modellen zu Zwischenzeitpunkten

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Be- | 1. Wandabwicklungen 1:50 bis 1:20 zur Koordinie-
riicksichtigung der Zusammenhange, Vorgaben und rung mehrerer Gewerke, bzw. Abstimmung mit
Bedingungen auf Grundlage der Vorentwurfs- Nutzer:innen
planung und als Grundlage fur die weiteren Lichtplanung, Lichtstudien, Tageslichtberechnun-gen
Leistungsphasen und die erforderlichen éffentlich- P g o 9 X 9
rechtlichen Genehmigungen, unter Verwendung der | 3- Analyse von Alternativen / Varianten und deren
Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter Wertung mit Kostenuntersuchung (Optimierung)

b) Planung nach Art und GréRe des Objekts im erfor- 4. Fortschreiben der Unterlagen, Bearbeitungen zu
derlichen Umfang und Detailierungsgrad, unter Be- Zertifizierungssystemen
riicksichtigung der fachspezifischen Anforderun- 5. MW/Beitragen zur Berechnung der Life-Cycle-Kos-
gen, idR. 1:100 ten
gg;\itljsnsse. Schnitte, Ansichten, ausflihrungsféhige 6. Wirtschaftlichkeitsberechnung

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage 7 ggﬁ:?ﬁ::in von dig. Raumbiichern,
fiir die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, autellkatalog . : _
Koordination und Integration von deren Leistungen | 8. Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kos-

d) Objektbeschreibun: tenberechnung (4. statt 3. Ebene) und/oder einer

d 9 vertieften Terminplanung+kontrolle
e) Verhandlungen iiber die Genehmigungsfahigkeit 9. Kostenmanagement (vKM)
f I;g;;iﬁ::’s::';ue?g.r;a;:; cl)'a":eB 1801-1 (3.Ebene) 10. Andern von Planungsergebnissen aus Umsténden,
P die der oder die Planer:in nicht zu vertreten hat

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberech-
nung mit der Kostenschétzung 11. Planung nach LM.VM.BIM in Modellen, Erstellen

h) Zusammenfassen, Erléutern und Dokumentieren abgeleiteter und erg. Plane, Details, LOI+LOG 300
der Ergebnisse 12. Visualisierung eines Terminplans in digitalen Mo-

dellen

13. Aufstellen einer modellbasierten Kostenberech-
nung

14. Besondere Prasentationsformen und Aufbe! ing
der digitalen Modelle der an der Planung fachlich
Beteiligten zur Kommunikation und Abstimmung

15. Ubergabe nativer Modelle

LPH4 Einreichplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und | 1. Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen
Nachweise fiir offentlich-rechtliche Genehmigun- Zustimmung
gen oder Zustimmungen, einschlieflich der An-| 5 pyrcpfiihrung  eines  vereinfachten Baubewilli-
trage auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie not- gungsverfahrens
wendiger Verhandlungen mit Behérden, unter ) ) . .
Verwendung der Beitrage anderer an der Planung | 3. Nachweise, insbesondere technischer, konstrukti-
fachlich Beteiligter ver und bauphysikalischer Art fur die Erlangung

S (behérdlicher) Zustimmungen im Einzelfall und fiir

b) Einreichen der Vorlagen Vorzertifizierungen

©) Ergénze_n und Anpassen der Planungsunterlagen, 4. Erarbeiten und Zusammenstellen von Vorlagen fiir
Beschreibungen und Berechnungen zusétzliche Genehmigungen ( Gewerbe+Betriebs-

anlagen, Naturschutz, wasserrechtliche, eisen-
bahnrechtliche, strahlenschutztechnische etc.)

5. Erstellen von Unterlagen des Bestandes, zB. fiir
Abbruchplanung, -genehmigung oder fir die Kreis-
laufwirtschaft

6. Mitwirken an Informationsveranstaltungen, zB. Fur
Anrainer:innen, Anwohner:innen, Offentlichkeit

7. Fachliche und organisatorische Unterstiitzung in
Widerspruchsverfahren, Klageverfahren

8. Fortschreiben der BIM-Modelle, Erstellen der abge-
leiteten und erganzenden Einreichplane, sowie der
Berechnungen und Berichte, LOI + LOG 300

9. Bestandspléne 1:100, Nachfiihren der Einreichung,

Auswechslungsplanung

15.09.2023
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- Gestaltungssystem, Funktionen

- Tragsystem

- Ausbausystemen

- Systeme der technischen Ausrilstung

a) zB. stadtebauliche, gestalterische, funktionale,
i o i soziale,

Sffentlich-rechtiiche Zusammenhange ...
b) Bearbeitungstiefe, sodass der Entwurf ohne

ntliche als fur die
weiteren LPHen dienen kann (Stabilitat)

¢) alle projektbestimmenden, termin- und kosten-
wirksamen Auflagen sind in den LPHen 2 und

3 zu erarbeiten, sodass in LPH 4 nur noch die
Darstellung nach den 6ff.-rechtl. Vorschriften
umzustellen ist

d) ausfilhrungsfahige (noch nicht
ausfiihrungsreife) Details

4.7B Gewerbe, Brandschutz, Belichtung, Energie-
ausweise, Fluchtwegeplane, Alarmplane,
Sanitétsrechtsunterlagen



X) Diese Besondere Leistung wird bei Lei-

reibung mit L
ganz oder teilweise Grundleistung. In
diesem Fall entfallen die entsprechenden
Grundleis- tungen der LPH 6

¥ Diese Besondere Leistung wird bei
Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm ganz oder teilweise
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die
entsprechenden Grundleistungen dieser
Leistungsphase

6 15.09.2023

LPH5 Ausfiihrungsplanung

Leistungsmodell Objektplanung - Architektur [LM.OA.]

LPH 7 Begleitung der Bauausfiihrun

a) Planerische Begleitung (MW an der Qualitatssiche-
rung) der Bauausfithrung, Aufstellen einer Prifliste
fiir die 6BA

b) Priifen und Freigeben der Montage- und Werkstatt-
plane der vom Objektplaner geplanten Baukon-
struktionen und baukonstruktiven Einbauten auf
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

o

Begleitung der Herstellung hinsichtlich des Ent-
wurfs, der Gestaltung und der technischen Lésun-
gen, sowie letzte Kldrung von technischen, funktio-
nellen und gestalterischen Einzelheiten von der
Planung bis zur Mitwirkung an der Schlussab-
nahme

3.

4

Nachfiihren der Unterlagen aus LPH 3, 4, 5, 6 auf-
grund von Produkt-, Material-, Detail- oder MaRk-
anderungen aus der M+W Planung oder Mon- tagen
der ausfiihrenden Firmen, wenn Anderungen nach
LPH 3 (11) nicht angewandt wurden

Nachfiihren der Einreichplanungen, bei relevanten
Abweichungen der Baudurchfiihrung, Bestands-
plane

Wiederholte Priifung, Freigabe von Unterlagen der
Auftragnehmer, aus Umstanden, die die Planenden
nicht zu vertreten haben

Zusammenstellen der Unterlagen fiir und Mitwir-
kung in Audits

LPH 8 ortliche Bauaufsicht und Dokumentation

Leistungsbereiche und Mitwirken bei der Auf-
tragserteilung

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung, Berechnungen, | 1. Wandabwicklungen 1:20 zur Koordinierung mehre-
Beschreibungen, mit allen fiir die Ausfilhrung not- rer Gewerke bzw. Nutzer:innen
wendigen Einzelangaben, auf Grundlage der Ent- 2. Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung
wurfs- und Einreichplanung, bis zur ausfiihrungsrei- als Grundlage der Leistungsbeschreibung mit Leis-
fen Losung, als Grundlage fiir die weitere Eiungsprogramm (funktionale Leistungsbeschrei-
Leistungsphasen UTQ) .

B ’ ) 3. Priifen der vom bauausfiihrenden Unternehmen auf

b) Ausfiihrungs-, Detail und Konstruktionsplanungen Grund der Leistungsbeschreibung mit  Lei-
nach Art und GréRe des Objekts im erforderlichen stungsprogramm  ausgearbeiteten  Ausfiihrungs-
Umfang und Detallierungsgrad, unter Beriicksichti- plane auf Ubereinstimmung mit der Entwurfspla-
gung aller fachspezifischen Anforderungen, zB. bei nung
Gebauden idR. 1:50, ausfiihrungsreife Details, 4. Andern von Planungsergebnissen aus Umsténden,
Eintragen aller erforderlichen MaBangaben, die der oder die Planer:in nicht zu vertreten hat
Materialbestimmungen 5. Fortschreiben v. Raumbiichern in detaillierter Form

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir 6 Furtschre\.ben der Um.er\agen N
die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, | 7- Fortschreiben der vertieften Kostenberechnung
Koordination und Integration von deren Leistungen | 8. Fortschreiben der vertieften Terminplanung und-

d) Fortschreiben der Terminplane kontrolle, Etappenisungen

" - 9. Prifen und Anerkennen von Plénen Dritter, nicht an

e) Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung aufgrund der N ™ N
gewerkeorientierten  Bearbeitung wahrend  der dtgr Planungd fac:hcp_h Beisﬂu]}_‘er auf - Uberein-
Objektausfiihrung 1 stimmung mit den Ausfiihrungsplanen
- 0 N

f) Ubergabe und Erlauterung der Unterlagen an die
ausfiihrenden Firmen

11. Orientierungspléne, Darstellung der Fluchtwege in
vereinfachter Form

12. Bestands + Ubergabeplane 1:50 , Nachtrag von ev.
Anderungen der Ausfiihrung, wenn LPH 5 Pkt. 4
nicht angewandt wurde

LPH 6 Ausschreibung (LVs)

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans, Herausarbei- | 1. Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leis-
ten der Vertragstermine, Kontrolltermine fiir die LVs tungsprogramm, auf Grundlage einer detaillierten

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leis- Objektbeschreibung
tungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, 2. Aufstellen von alternativen Leistungsbeschreibun-
Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf gen fiir geschlossene Leistungsbereiche
Grundlage der Ausfihrungsplanung, unter Verwen- | 3 Ayfstellen von vergleichenden Kosteniibersichten
dung der Beitrage der anderen an der Planung unter Auswertung der Beitrage von anderen an der
fachliche Beteiligten Planung fachlich Beteiligten

c) Aufstellen von Nachtrags-/ Zusatz-LVs bzw. sach- | 4 Andern von Planungs(teiljergebnissen, aus Um-
lich-fachliche Priifung solcher Angebote standen, die der oder die Planer:in nicht zu

d) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu vertreten hat
den Leistungsbeschreibungen der an der Planung | 5. Erkunden des Interessent:innen-
fachlich Beteiligten [Bieter:innenkreises

e) Emmitteln der Kosten durch vom oder von der 6. Wiederholen von Ausschreibungen
Planer:in bepreiste Leistungsverzeichnisse - an dar | v e .

7. Ableiten der LVs und der Mengenermittlungen aus
(Kostenanschlag) R s
d jitalen Modellen und erganzenden Planen

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom oder von
der Planer:in bepreisten LVs mit der Kosten-
berechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle
Leistungsbereiche

Mitwirkung an der Vergabe

h) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner:innen 8. Prifen+Werten von Bieterliicken, Nebenangeboten

i) Einholen/Mitwirken beim Einholen von Angeboten mit Auswirkungen auf abgestimmte Planung

j) Priifen und Werten der Angebote, Aufstellen eines | 9. Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei Nachpri-
Preisspiegels nach Einzelpositionen, fungsverfahren .
Priifen und Werten der Angebote fiir zusatzliche 10. Mitwirken bei Bauvertragsbesprechungen i.S. ON B
und geanderte Leistungen der ausfiihrenden Un- 2118
ternehmen und der Angemessenheit der Preise 11. Mitwirken bei der Priifung von bauwirtschaftlich be-

k) Mitwirken bei Bieter:innengesprachen griindeten Nachtragsangeboten (Claimabwehr)

1) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den | 12. Priifen und Werten der Angebote aus Leistungsbe-
von den Planenden bepreisten Leistungsver- schreibung mit Leistungsprogramm einschlieflich
zeichnissen oder der Kostenberechnung Preisspiegel

m) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation 13. Aufstellen, Priifen und Werten von Preisspiegeln
des Vergabeverfahrens nach besonderen Anforderungen

n) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle 14. Mitwirken bei der Mittelabflussplanung

a) Vertretung der Interessen des oder der
Auftraggeber:in , Ausiibung des Hausrechts,
Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf
Ubereinstimmung mit der dffentlich-rechtlichen Ge-
nehmigung, den Vertragen mit ausfihrenden
Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den
einschlagigen Vorschriften sowie mit den allgemein
anerkannten Regeln der Technik,

Fortschreiben der Prifliste in einen Prifplan,
Erganzen des Priifplans mit den Einzelprotokollen
zu einem Priifbuch (Qualitatssicherung),
Kontrolle, Bearbeitung von Errichtungsméngeln

b) Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit
von Bau/Anlagenteilen und des Gesamtobjekts

c) Koordinieren der an der Bauaufsicht fachlich Betei-
ligten und der Leistungen/Lieferungen, Verhand-
lungen mit den ausfiihrenden Firmen

1.

Mitwirkung der 6BA in LPH 6 zB. bei der Bearbei-
tung der LVs, der AVB, der ZTV

2. Werksbesichtigungen, -abnahmen

Mitwirken / Bearbeiten vert. Kostenmanagement,
sowie an vertiefter Terminplanung+kontrolle
Besondere Organisation der Bauabwicklung (LCM)
Unterstiitzen des oder der Auftraggeber:in durch
Zusatz+Wiederholungsleistungen bei erheblichen
Leistungsstérungen  der  Auftragnehmer:innen,
Insolvenzen

Revision des Ausflihrungsterminplans,
Neuorganisation der Ablaufe

Organisation, Betreuung von Beweissicherungen

8. Abhalten und Mitwirken an Bauvertragsbespre-

chungeni.S. ON B 2118

9. fachliches Mitwirken bei streitlichen Verfahren
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d) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines 10. Mitwirken bei der Priifung von bauwirtschaftlich be-
Terminplahs (Balkendi n) fiir die B: ick- griindeten Nachtragsangeboten (Claimabwehr)
lung 11. Aufstellen, ~ Uberwachen und  Fortschreiben

e) Dokumentation des Bauablaufs (zB. Bautagebuch) einesZahlungsplanes

f) AufmaR mit den ausfiihrenden Unternehmen, Kon- 12. Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben von dif-
trolle der AufmaRe und der Rechnungen der bau- ferenzierten Zeit-, Kosten- oder Kapazitatspléanen
ausfiihrenden Unternehmen 13. Organisation der Giite + Funktionspriifungen der

g) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen ausfihrenden Firmen
mit den Auftragssummen, Mengen, Nachtragen 14. Zusammenstellen der Unterlagen der ausfiihren-

h) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsab- den Firmen fiir und Mitwirkung in Audits
rechnung der bauausfiihrenden Unternehmen im | 15. Tatigkeit als Bauflhrer:in, verantwortlicher Bau-
Vergleich zu den Vertragspreisen/ -mengen leiter:in, soweit diese Tatigkeit nach jeweiligem

i) Kostenfeststellung, zB. nach ON B 1801-1 Landesrecht (ber Grundleistungen der LPH 8

. hinausgeht
j) Prifen der Unterlagen der ausfiihrenden Firmen auf ) 9 .
Volizahligkeit, Vollsténdigkeit und Ubereinstim- | 16- Fertigstellunganzeige
mung mit dem Stand der Vertrage und der Ausfiih- | 17. Erfassen des Baufortschritts im digitalen Modell
rung 18. Modellba tes Mangelmanagement

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen un- | .
ter Mitwirkung derfachlich Beteiligten, auf Grundlage |
von j), Feststellen von Mangeln, Erstellen der | 20. Erstellen eines Facility-Management-Modells
Abnahmeprotokolle, Abnahmeem-pfehlung fiir den | 21 Kontro er Aufma: abgeleit
oder die Auftraggeber:in len unc nden Planen

1) Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme | 22 von n. AIA und BAP, Uber-
daran s den Punktwolken L en Ist -

m) Ubergabe des Objekts, uno actu mit k), I) Bauteile

n) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme innen vichungen, ggf. mit den jeweili-
festgestellten Mangel, Auflisten der Verjahrungs- - N re
fristen far Ma ) ich und wer die Korrekturen durchzufiih-
risten fur Mangelanspruche sfilhrende Firmen oder Bestands-

0) Systematische Zusammenstellung der Dokumen- planer:innen)
tation, der Planungen, Beschreibungen und rech- | ;5 - o o i
nerischen Ergebnisse des Objekts 23. Erstellen von as-built-Modellen und Planen

o Unterlagen
15.09.2023

<« ggf. Teilschlussrechnung LPH 1-8



15.09.2023

LPH 9 Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjah-
rungsfristen fiir Gewahrleistungsanspriiche festge-
stellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf
von drei Jahren seit Abnahme der Leistung, ein-
schlieRlich notwendiger Begehungen

b) Objektb hung zur Mér ing vor Ablauf

der Verjahrungsfristen fur Mangelanspriche ge-

genlber den ausfiihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistun-

gen

[9

. Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der

Verjahrungsfrist

2. Erstellen einer Gebaudebestandsdokumentation

3. Aufstellen von Ausriistungs- und Inventarverzeich-

10.
1.
12.

°

nissen

. Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen

. Erstellen eines Instandhaltungskonzepts

. Objektbeobachtung

. Objektverwaltung

. Baubegehungen nach Ubergabe

. Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten fiir eine

Objektdatei oder Kostenrichtwerte

Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
debriefing, Teilnahme

Verwendungsnachweis

Abschluss der BIM-Bearbeitungen, Vorbereiten
derDaten zur Archivierung
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